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Båtforeninga består pr 1.1.2021 av 84 medlemmer, hvorav 1 er æresmedlemmer.
1 nytt medlem er tatt opp og 1 har meldt seg ut.

Styret har avholdt 8 styremøter. De viktigste sakene styret har jobbet med i 2020 er:

· Fortsatt arbeidet med arbeidsplanen/vedlikeholdsplanen. Denne er en operativ plan for sikre kontinuitet i ulike arbeids- og vedlikeholdsoppgaver.
· Opplagsplassen er under konstant forbedringer. Leie av det utvidete område vest for det vi tidligere har leid gjør at vi både får bedre plass til opplag og en enklere håndtering av traktor med ekvipasje. Sist sommer gjorde vi om plassen til én felles plass ved at steiner og vegetasjon ble tatt bort.
· Påbegynt HMS plan, oppdaterte instrukser rundt vinteropplag, kranløft og fortøyning. Nye instrukser er lagt ut på hjemmesiden.
· Krana trenger stadig å utbedres, nytt firma inn for vedlikehold og godkjenning.
· Prosjekt – vann, avløp og nytt toalettbygg.
Henning har rollen som prosjektleder. Entreprenøren gjorde seg tidlig ferdig, byggekomiteen startet på bygg. Fremdriften har vært litt opp og ned. Ting tar lenger tid når alt skal gjøres på dugnad. Nytt bygg er reist, noen utfordringer underveis, grunn raset i bakkant, dette fordyret noe. Kosten på prosjektet har gått over budsjett. Bygget skal være ferdig til 1.april 2021. Det vises til videre redegjørelse 
Redegjørelse for VA-prosjekt
1 Prosessen og presentasjon ved årsmøtet i fjor

Det ble i årsmøtet for 2019 gitt en presentasjon av prosjektet, hva som skulle bygges, fremdrift og antatte økonomiske rammer. Dette innebar i hovedsak etablering av infrastruktur for vann og spillvann som knyttes til det kommunale nettet lenger opp i bakken. En kum med pumpe er etablert nede ved garasjen og det er tilknyttet to hyttenaboer, hvorav den ene har egen kum og pumpe.

2 Budsjettering

Det ble gjort en enkel budsjettering før forrige årsmøte og dette kostnadsestimatet viste seg fort å bli for snaut. Sommeren 2020 ble det gjort en grundigere rekalkulasjon som viste en betydelig høyere kostnad for bygget. Den tekniske infrastrukturen ble reelt sett rimeligere for foreningen fordi det ble et spleiselag med de nevnte hyttenaboene.

Totalt sett er denne prosessen ikke i tråd med styrets ønsker om kvalitet i ledelsen av prosjektet og foreningens formann har tatt på seg ansvaret for denne saken og sendte ut en orientering om saken til alle medlemmene 27. oktober 2020 hvor det var mulighet for å be om et ekstraordinært møte. Det ble ikke gjennomført siden det kun var ett medlem som ba om dette.

3 Revidert budsjett sommeren 2020


[image: image2.png]Grunnarbeider: kr 140 000
Graving / tibakefyling (inkl. ny stromtiforsel): RS k60000 | kr 48 500
VA RS kr 80000 | kr 80 000
Bygg: kr 102500 | kr 118 300
Gulv p& grunn: RS ki 12000 | kr 76 800
Vegger (Thermomur): RS k21000
Betong i séle og vegger: RS ki 20 000
Tnnervegg i leca: RS ki 3000
Overflate under bakken (tjzere, knotteplast): RS ki 2000
Kledning av yttervegg: RS ki 5000 | kr 5000
Tak (yttertak): RS ki 10 000
Innertak (isolasjon, himiing): RS ki 1500 | kr 1500
Innvendige overflater vegger: RS ki 8000 | kr 8000
Gulvbelegg: RS ki 7000 | kr 7 000
Dorer: RS ki 13000 | kr 20 000
VVs: kr 53 000 | kr 53 000
Rorlegging inkl. inn til nytt kiskken i garasje: RS ki 45000
Ventilasjon: RS ki 4000
Tikobiing: RS ki 4000
Elektrisk: kr 53 000 | kr 53 000
Elektrisk opplegg - infrastruktur: RS ki 45000
lys: RS ki 5000
Varmekabler: RS ki 3000
Inventar: kr 18 000 | kr 18 000
Sanitzerutstyr: RS ki 18000
36 650 | kr 10 000
Total eks. mva. 403150 | kr 380 800
Mva: 100 788
Dugnadstimer: 43 750





4 Utførelse og framdrift
Alt arbeid knyttet til VA-anlegget er utført av en profesjonell entreprenør (Br. Ødegård) slik det ble presentert på årsmøtet for 2019. I tillegg til de avtalte arbeidene ble det gjort noen tilleggsarbeider knyttet til drenering, overvannshåndtering og flytting av strømstolpe. Anslagsvis økte dette kostnadene med 80-100 tusen. Utførelsen for tilbygget er basert på dugnad og dette har vist seg krevende med tanke på framdrift. Det har derfor flere ganger i styret blitt drøftet om vi skal hente inn profesjonell bistand for å komme i mål.
Det ble opprinnelig satt et mål om ferdigstillelse høsten 2020, senere flyttet vi dette målet til 1. april 2021.

5 Orientering til alle medlemmer – ref e-post 27. oktober 2020

Orientering om byggeprosjektet - Sanitæranlegg med tilkobling til offentlig anlegg.

På siste årsmøte ble det presentert et budsjett på det nevnte prosjektet med en ramme på kr 350.000. Dette budsjettet ble satt opp kun basert på noen erfaringstall uten å spesifisere hvordan bygget skulle bygges med tanke på materialer, kvaliteter eller inventer. Vi visste heller ikke om naboene ville bli med på prosjektet. Ila våren ble det endelig bekreftet at de ble med slik at kostnaden for vann og spillvann inkl. pumper, og kummer ble delt med disse. I tillegg kunne vi da også dele på saksomkostningene knyttet til søknadsprosessen.

Utover sommeren så vi behov for å få bedre kontroll på kostnadene og bestemte oss for å sette opp en mer spesifisert kostnadskalkyle. Denne viste at vi trolig vil ende på rundt 450’ som er en overskridelse på ca 28 %. Her har vi ikke tatt med kostnader til dugnadstimer. Vi har i dag revidert dette budsjettet og vi ser at kostnadsnivået opprettholdes.

Slik vi ser det skyldes overskridelsen dels en mangelfull budsjettering og en undervurdering av hvilken kostnad bygget ville få. Det er opprettholdt en nøktern kvalitet og det er ingen tekniske eller kvalitetsvalg vi i ettertid ville gjort annerledes. Vi vurdert i sommer alle kvaliteter i bygget og så ingen vesentlige punkter hvor det var mulig med betydelige besparelser. En vesentlig kostnad som vi valgte å ta var utførelse av utgraving og bortkjøring av masser for byggegrop, inkludert tilbakefylling. Dette beløper seg til ca 50-tusen og kunne muligens blitt noe billigere med bruk av egne ressurser, men vi ville uansett fått kostnader for massene. Generelt ser vi at det er krevende å få utført alle arbeider på dugnad slik at vi så oss tvunget til denne løsningen for å sikre en presset framdrift

Denne overskridelsen får ingen konsekvenser for priser eller andre forhold som berører medlemmene. Foreningen har en tilstrekkelig likviditet til å betjene disse kostnadene.

Vi har utfordringer med å knytte til oss tilstrekkelige tekniske ressurser til bygging og dette går ut over framdriften, men vi opprettholder prinsippet med at det skal bygges på dugnad og har satt som mål å få det ferdigstilt ila mars 2021.

Som formann i foreningen og som prosjektleder tar jeg både ansvaret for det inntrufne og tar selvkritikk på at vi ikke gjorde en grundigere kalkyle forut for årsmøtet. På det tidspunktet vi ble kjent med den sannsynlige kostnaden var prosjektet kommet for langt til å stoppe det siden de fysiske byggearbeidene var godt i gang. Vi behandlet saken i styret og valgte å fortsette.

Hvis det er noen av medlemmene, som etter å ha mottatt denne informasjonen ønsker et medlemsmøte hvor dette presenteres grundig, stiller styret gjerne opp på dette. I så tilfelle bes det om en tilbakemelding til foreningens leder innen 1.11.2020. Styret anser at det bør være minimum 5 medlemmer som ønsker en slik orientering for at det skal gjennomføres. Det vil samtidig, i tråd med våre vedtekter, være mulig å kreve et ekstraordinært årsmøte.

6 Engasjering av utførende på el og rør

Det ble på siste styremøte før årsmøtet vedtatt at vi skulle engasjere profesjonelle firmaer på el og rør. Dette var påbegynt, men ikke konkludert på tidspunktet for årets årsmøte. I budsjettet over er det tatt høyde for ekstra kostnader for dette innkjøpet.
Denne reviderte årsberetningen ble behandlet og godkjent på styremøte 6. april 2021.
Henning Johansen
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