

Styrereferater 2020

Fra nyest til eldst

Styre møte 08-08.12.2020
Teams møte

- **Byggeprosjektet: Oppfølging og videre arbeid inkludert økonomi**
Ressurs på rør er innhentet, tidspunkt feb/mars.
Elektrikker aventer
Snekkerene er i rute, Siste døra er kommet, blir satt inn før jul, varme blir satt på og bygget kan isoleras innvendig.
Bygg plan er alt ferdig til 1.april.
- **Kran – hva er gjort og hva gjenstår?**
Simon har tatt kontakt med nytt firma, de jobber med saken. Mangellappen er gitt dem de kommer med et overlag på kost. Krana skal ikke brukes før punkter er utbedret, Roger sender teknisk beskjed at krana er stengt.

Vedlikeholds plan gjennom godt.

Styre møte 07-10.11.2020
Andre møte som vi holder i teams

Agenda:

- **Byggeprosjektet: Oppfølging og videre arbeid inkludert økonomi**
Tas neste møte
- **Håndtering av tilbakemelding fra medlemmer på varsel om overskridelser av budsjettet for utbygging.**
Fått ett svar, Styret gikk gjennom og tar selvitikk. Henning svarer.
- **Kran – hva er gjort og hva gjenstår?**
Neste møte
- Sikkerhetsregler for bruk av kran
Gjennomgått og blir lagt på hjemmesiden.

«

Risikovurdering for Skjærviken båtforening

Hensikten med denne risikovurdering er å belyse oppgaver som utføres hos Skjærviken båtforenings havn, og hvilke mulige farer disse oppgavene medfører, og på denne måten unngå skader og uhell.

Opptak og utsetting av båter med kran

- Kranen samt løfteutstyr skal hvert år sertifiseres av godkjent/autorisert leverandør og vedlikeholdes av bådhavnens Teknisk komite, koordineres av gruppens leder.
- Kranen skal alltid betjenes av 2 personer, hvorav minimum 1 er sertifisert og den sertifiserte personen skal føre krana.
- Det er viktig at ingen oppholder seg under hengende last, eller innenfor kranens arbeidsområde.
- Skal det jobbes under båten skal den settes på bukker.
- Båter som skal flyttes med traktorhenger tilhørende bådhavna må utføres av minimum 2 sertifiserte/kompetente personer.
- Ved ett eller flere regelbrudd kan kranfører få advarsel eller i verste fall miste retten til å føre kran.

Vinterlagring av båter

- Ved vinterlagring skal sideveis støtter være plassert slik at én støtte på hver side skal kunne tas bort uten at det er fare for at båten velter (redundans).
- Høyden på understøtting ikke skal overstige 2x bredden på understøttelsen.
- Bukker skal sikres med tau eller stropper min 2 dager etter at båten er plassert på land.

»

- Rutiner for innkjøp – formalisering av dette? Foreslår at det fastslåes noen rammer som dokumenteres.
Skyves til neste møte
- Miljøstasjon – ref tilbakemelding fra kommunen.
Dette blir tatt opp på årsmøte har en kost på 13/17000 årlig

Styre møte 06-08.09.2020
Første møte som vi holder i teams

Agenda:

- Gjennomgang av forrige referat.
- Byggeprosjektet: Framdrift og kostnader. Fremdriften og kostnadene er diskutert. Svein legger inn regningene mot budsjettet.
- Kran – hva gjør vi med den? Simon har ansvaret for kрана. Simon har kontakt person i KIS. Avvik og mangelapp godt gjennom, Simon kontakter Adam for maling av kran og boks over el.skap.
- Sikkerhetsreglement iht kranløft, Paal og Simon setter seg ned og utformer dette. Ferdig til neste styremøte.
- Kontroll på innkjøp vedr kost, best pris og riktig produkt. Vi kan skille mellom hvordan vi håndterer vanlig forbruks material og nye investeringer med løsningsforslag som styret kan informeres og involveres i.

Styre møte 05-20.08.2020

Agenda:

- Byggeprosjekt 1: Ferdigstillelse av bygget – har vi kontroll og hva skal til for å komme i mål? Fremdriften er god. Bygges iht til tegning med hensyn på tak konstruksjonen. Økonomien ble godt igjennom mot budsjettet.
- Byggeprosjekt 2: Arealene rundt – kant og asfaltering og bruk av plassen foran tilbygget. Setter dette på planen til neste år.
- Miljø stasjon: Anlegg for spesialavfall/olje/filter. Det er diskutert om vi bør etablere et mottak for spesialavfall. Paal sjekker med kommunen om det er noe krav/kost rundt dette. Avventer svar fra kommunen.
- Nytt kjøkken: Det er tenkt å etablere kjøkkenkrok oppe ifm. at vi får vann- og avløp. Vi bestemmer hva vi skal gjøre, når og hvem som tar ansvaret for dette. Vann og avløp blir lagt opp. Minikjøkkenet blir satt opp til neste år.
- Fjerning av alger. Foreningen er blitt forespurt om vi er med å bidrar økonomisk til dette med å fjerne alger. Styret sa ja til dette da det ikke er noen stor kost.
- Krana. Krana har mangelapp som må fikses. En fra teknisk får ansvaret for å følge opp. Pr nå er det Roger.
- Moring ligger for høyt – skade på propellere. Marius ser på saken og planlegger å få senket moringen.
- Diverse saker fra Marius ang brygger, reparasjoner, oversikt over hvem som har hvilke plasser og badetrapp.

Styre møte 03-15.05.2020

Agenda:

1. VA-prosjektet
Bygg få inn ekspertise på mur. De har kommet med anbefaling, Går for Termo mur, Litt høyere kost, men beste løsning mhp styrke.
2. Lyskaster i havna, bytte til LED med bevegelse sensor.
3. Når en først har betongbil i Havne, benyttes overskytende betong til å fylle opp under betongplata ved kran. Toppbordet fjernes, så det bli enkelt å fylle inn.
4. 1. utkast av HMS plan presentert, jobber videre med den. Paal og Henning.
5. Møte plan framover, 2. tirsdag i måneden.

Styre møte 02-28.04.2020

Agenda:

1. VA-prosjektet
Entreprenør ferdig, Bygg få inn ekspertise på mur.
2. Vårdugnad uke 22
3. Sikkerhet, Lage HMS plan for havna, vinteropplag, kranløft, fortøyning.
4. Møte plan framover, 2. tirsdag i måneden.

Styre møte 01-20 03.02.2020

Agenda:

1. VA-prosjektet
Vi har purret opp kommune, men ikke fått noe noen respons. Det nærmer seg frist så vi regner med oppstart ila 1-2 mnd.
2. Vurdering av hva som skal til for å nekte noen plass. Saken ble nærmere presentert i møtet.
3. Økonomi
Vi har klart regnskap for 2019.
4. Nye medlemmer eller leieplasser – det har kommet inn et ønske om en båt plass på 4,0 m
Vi kan ikke tildele noen plasser nå. Det vil ikke være klart før månedsskiftet mars – april.
5. Vedlikehold og nye prosjekter for 2020.
Vi skal be om priser på et utvalg bommer – styret håndterer dette uten å ta det gjennom årsmøtet.
6. Saker for årsmøtet – forberede og følge opp valgkomité
Paal kontakter valgkomiteen. Vi etablerer en avtale med grunneier og forsøker å få inn rett til å bruke plassen på utsiden i vannet.
7. Sikkerhet
Styret ønsker å sette fokus på sikkerhet og vil ila 2020 etablere instruksjoner for å få bedre sikkerhet knyttet til løfteoperasjoner og vinteropplag.
Styret blir oppfordret til å gjennomgå vedlikeholdsplanen med alle aktuelle roller i foreningen på første styremøte etter årsmøte.
8. Orientering om prosjektet knyttet til forbedring av vannkvaliteten
Rino ga en orientering knyttet til de ulike vurderte forslagene til å utbedre vannkvaliteten i Hunnebunnen. Forslag som har vært oppe til vurdering og er vurdert av kommunen og NIVA:
 - * Mudring av sundet: Sannsynlig liten effekt.
 - * Pumpe luft fra kompressor via ledning ut det dypeste området, via diffusor ut i vannmassene for å skape sirkulasjon og få oksygenrikt vann til bunnen.
 - * Moderat oppdemming av bekken som kommer fra Brandstorp (ca 0,5 m) og på den måten kunne slippe vann med tilstrekkelig overtrykk til å presse det ut på områdene med størst dybde.De to siste har fått positiv vurdering fra NIVA, men er bedt utredet bredere av kommunen før de vil gi aksept for disse tiltakene.