

Skjærviken båtforening

Styremøte referat 08 2021

Dato: 29.09.2021

Sted: båthavna

Deltakere:

Henning Johansen	x
Svein-Ivar Broks	x
Rino Bangor	x
Roger Thorvaldsen	
Marius Einarsen	x
Gro Underhaug	

Agenda:

Gjennomgå teknisk løsning for utbedring av bryggefront inkludert vurdering av kostnader.

Deltakere: Rino, Marius, Svein Ivar

Rådgiver: Hans Petter Bøckmann (geotekniker)

Hvis det ikke gjøres noe vil trolig bevegelsen fortsette og det anses derfor ikke som et alternativ. Vi gjennomgikk målekart som viser at det er 8-10 m til fjell langs med bryggefronten.

Vi så på to alternative løsninger:

- Reparasjon av eksisterende spunt
- Etablering av ny spunt

Det antas at de eksisterende spuntnålene er ca 5,5 m lange basert på informasjon fra Sverre Mariussen.

Reparasjon av eksisterende spunt innebærer å rive dagens plate og trolig kranfundament (?) slik at man får etablert en bjelke foran spunten som man kan bruke som lastfordeler fra stag inn mot passivt anker / bjelke i ca 10-12 meter bak bryggefront. Deretter etablering av ny plate. Denne løsningen vil fortsatt gi en dårlig og skjev front og er ikke en anbefalt løsning.

Etablering av ny front innebærer å rive dagens plate og kranfundament slik at man får etablert stabiliserende stag tilbake til en bjelke tilsvarende som løsningen med reparasjon. Ny plate etableres der det er behov - trolig 6x10 m hvis vi går for en truck løsning som erstatning for kran.

Hans Petter utarbeider en grov kalkyle tilstrekkelig for å kunne legge fram for et medlemsmøte. Frist neste uke.

Henning bestiller plass og kaller inn til medlemsmøte 19.10. Her vil det bli orientering om dette prosjektet inkludert nytt elektrisk anlegg på bryggene.

Skjærviken båtforening

Øvrige saker:

Henning sender blomster / krans til Kåre Porsmyrs begravelse.